

Alle Angaben sind vorläufig und unverbindlich.					Stand: 01.09.2020	
Straße	Hausnr.	Zusatz	Fördergebiet	Cluster	Inbetriebnahme	Status
Achterbahn	2		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Achterbahn	4		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Achterbahn	6		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Achterbahn	7		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Achterbahn	9		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Achterbahn	11		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Achterbahn	12		Nein			
Achterbahn	14		Nein			
Achterbahn	15		Nein			
Achterbahn	16		Nein			
Achterbahn	17		Nein			
Achterbahn	19		Nein			
Achterbahn	20		Nein			
Achterbahn	25		Nein			
Achterbahn	27		Nein			
Achterbahn	29		Nein			
Ahornweg	1		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	1	A	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	3		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	4		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	5		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	6		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	7		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	8		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	10		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	12		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ahornweg	14		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Albanstr.	3		Nein			
Albanstr.	5		Nein			
Albanstr.	6		Nein			
Albanstr.	7		Nein			
Albanstr.	8		Nein			
Albanstr.	9		Nein			
Albanstr.	10		Nein			
Albanstr.	11		Nein			
Albanstr.	12		Nein			
Albanstr.	13		Nein			
Albanstr.	15		Nein			
Albanstr.	16		Nein			
Albanstr.	17		Nein			
Albanstr.	18		Nein			
Albanstr.	19		Nein			
Albanstr.	20		Nein			
Albanstr.	21		Nein			
Albanstr.	22		Nein			
Albanstr.	23		Nein			
Albanstr.	24		Nein			
Albanstr.	25		Nein			
Albanstr.	26		Nein			
Albanstr.	27		Nein			
Albanstr.	28		Nein			
Albanstr.	29		Nein			
Albanstr.	30		Nein			
Albanstr.	31		Nein			
Albanstr.	32		Nein			
Albanstr.	33		Nein			
Albanstr.	34		Nein			
Albanstr.	35		Nein			
Albanstr.	36		Nein			
Albanstr.	37		Nein			
Albanstr.	38		Nein			
Albanstr.	39		Nein			
Albanstr.	40		Nein			

Albanstr.	41		Nein			
Albanstr.	42		Nein			
Albanstr.	44		Nein			
Albanstr.	45		Nein			
Albanstr.	46		Nein			
Albanstr.	47		Nein			
Albanstr.	48		Nein			
Albanstr.	49		Nein			
Albanstr.	50		Nein			
Albanstr.	51		Nein			
Albanstr.	52		Nein			
Albanstr.	53		Nein			
Albanstr.	54		Nein			
Albanstr.	55		Nein			
Albanstr.	56		Nein			
Albanstr.	57		Nein			
Albanstr.	58		Nein			
Albanstr.	59		Nein			
Albanstr.	60		Nein			
Albanstr.	61		Nein			
Albanstr.	62		Nein			
Albanstr.	63		Nein			
Albanstr.	64		Nein			
Albanstr.	65		Nein			
Albanstr.	66		Nein			
Albanstr.	67		Nein			
Albanstr.	68		Nein			
Albanstr.	69		Nein			
Albanstr.	70		Nein			
Albanstr.	71		Nein			
Albanstr.	72		Nein			
Albanstr.	73		Nein			
Albanstr.	74		Nein			
Albanstr.	76		Nein			
Albanstr.	78		Nein			
Altmarkt	1		Nein			
Altmarkt	2		Nein			
Altmarkt	3		Nein			
Altmarkt	4		Nein			
Altmarkt	5		Nein			
Altmarkt	6		Nein			
Altmarkt	6	A	Nein			
Altmarkt	7		Nein			
Altmarkt	8		Nein			
Altmarkt	10		Nein			
Altmarkt	12		Nein			
Am Annapark	1		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Am Annapark	2		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Am Annapark	3		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Am Bahnhof	1		Nein			
Am Bahnhof	3		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Am Bahnhof	5	A	Ja	3	01.12.2020	in Planung
Am Bahnhof	5		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Am Bürgergarten	1		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Bürgergarten	1	A	Nein			
Am Bürgergarten	2		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Bürgergarten	3		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Bürgergarten	5		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Bürgergarten	7		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Bürgergarten	9		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Fuchsberg	1		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	2		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	3		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	4		Nein			
Am Fuchsberg	5		Ja	16	01.10.2021	in Planung



Am Fuchsberg	69		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	70		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	71		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	73		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	74		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	75		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	76		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	77		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	78		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	79		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	80		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	81		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	82		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	83		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	84		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	85		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	86		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	87		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	88		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	89		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	90		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	91		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Fuchsberg	92		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Am Gewerbepark	3		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Am Merzenberg	1		Nein			
Am Merzenberg	3		Nein			
Am Merzenberg	4		Nein			
Am Merzenberg	5		Nein			
Am Merzenberg	6		Nein			
Am Merzenberg	7		Nein			
Am Merzenberg	8		Nein			
Am Merzenberg	9		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	11		Nein			
Am Merzenberg	13		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	15		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	17		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	18		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	19		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	20		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	21		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	22		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	24		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	25		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	26		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	27		Nein			
Am Merzenberg	28		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	29		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	30		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	32		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	34		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	36		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	36	A	Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Merzenberg	38		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Am Neuen Schäferberg	1		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	2		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	3		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	4		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	5		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	6		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	7		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	8		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	9		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	10		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	11		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	12		Ja	15	01.08.2021	in Planung

Am Neuen Schäferberg	13		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	14		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	15		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	16		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	17		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	18		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	19		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	20		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	21		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	23		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	25		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	27		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	29		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	31		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	33		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Neuen Schäferberg	35		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Plan	1		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	2		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	3		Nein			
Am Plan	4		Nein			
Am Plan	5		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	6		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	7		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	8		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	9		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	10		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	11		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Plan	12		Nein			
Am Plan	14		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Am Reiterhof	1		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	3		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	4		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	5		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	6		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	7		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	8		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	9		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	10		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	11		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	12		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	14		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Reiterhof	16		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Am Rotenberg	2		Nein			
Am Rotenberg	3		Nein			
Am Rotenberg	4	c	Nein			
Am Rotenberg	5		Nein			
Am Rotenberg	7		Nein			
Am Rotenberg	9		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	11		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	12		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	13		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	14		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	15		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	16		Nein			
Am Rotenberg	18		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	19		Nein			
Am Rotenberg	20		Nein			
Am Rotenberg	21		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	22		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	23		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	24		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	26		Nein			
Am Rotenberg	27		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	28		Nein			
Am Rotenberg	29		Ja	12	01.02.2021	in Planung

Am Rotenberg	31		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	33		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Am Rotenberg	34		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	35		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	36		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	37		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	38		Nein			
Am Rotenberg	39		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	40		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	41		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	43		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	47		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	48		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	49		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	51		Nein			
Am Rotenberg	52		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	53		Nein			
Am Rotenberg	54		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	55		Nein			
Am Rotenberg	56		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	57		Nein			
Am Rotenberg	58		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	61		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	62		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	63		Nein			
Am Rotenberg	65		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	67		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	69		Nein			
Am Rotenberg	71		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	75		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	77		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	80		Nein			
Am Rotenberg	81		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	83		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	85		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	86		Nein			
Am Rotenberg	89		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	91		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	93		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	95		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	101		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	103		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	105		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	107		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	109		Nein			
Am Rotenberg	111		Nein			
Am Rotenberg	113		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	115		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	117		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	119		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Rotenberg	123		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	1	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	1		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	2		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	3		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	4		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	5		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	6		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	7		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	8		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	9		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	10		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	11		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	12		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	13		Ja	15	01.08.2021	in Planung

Am Schäferberg	14		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	15		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	15	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	16		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	17		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	18		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	19		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	20		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	21		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	22		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	23		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	24		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	25		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	26		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	27		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	28		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	29		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	30		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	31		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	32		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	33		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	34		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	35		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	36		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	37		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	38		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	39		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	40		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	41		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	42		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	43		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	44		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	45		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	46		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	47		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	48		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	49		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	50		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	51		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	52		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	53		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	54	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	54		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	55		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	56		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Schäferberg	57		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	1		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	1	D	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	2		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	3		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	4		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	5		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	6		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	9		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Am Sperlingsberg	15		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Amtsstr.	1		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	1	B	Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	1	A	Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	3		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	4		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	5		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	6		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	7		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	8		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Amtsstr.	9		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt

Amtsstr.	10		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Amtsstr.	11		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Amtsstr.	12		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Amtsstr.	13		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Amtsstr.	14		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Amtsstr.	15		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Amtsstr.	16		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Amtsstr.	17		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
An der alten Spinnerei	1		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	2		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	3		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	4		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	5		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	6		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	7		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	8		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	9		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der alten Spinnerei	10		Ja	5	01.07.2020	in Betrieb
An der Autobahn	1		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Autobahn	3		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Autobahn	5		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Autobahn	7		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Autobahn	9		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Autobahn	11		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Autobahn	13		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Hohen Str.	1		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Hohen Str.	3		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Hohen Str.	4		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
An der Steilen Wand	11		Nein			
An der Steilen Wand	13		Nein			
An der Steilen Wand	15		Nein			
An der Steilen Wand	17		Nein			
An der Steilen Wand	24		Nein			
An der Steilen Wand	26		Nein			
An der Steilen Wand	27		Nein			
An der Steilen Wand	28		Nein			
An der Steilen Wand	29		Nein			
An der Steilen Wand	31		Nein			
An der Steilen Wand	33		Nein			
An der Steilen Wand	34		Nein			
An der Steilen Wand	35		Nein			
An der Steilen Wand	36		Nein			
An der Steilen Wand	37		Nein			
An der Steilen Wand	37	A	Nein			
An der Steilen Wand	38		Nein			
An der Steilen Wand	39		Nein			
An der Steilen Wand	40		Nein			
An der Steilen Wand	41		Nein			
An der Steilen Wand	42		Nein			
An der Steilen Wand	43		Nein			
An der Steilen Wand	44		Nein			
An der Steilen Wand	46		Nein			
An der Steilen Wand	47		Nein			
An der Steilen Wand	48		Nein			
An der Steilen Wand	49		Nein			
An der Steilen Wand	51		Nein			
An der Steilen Wand	52		Nein			
An der Steilen Wand	53		Nein			
An der Steilen Wand	54		Nein			
An der Steilen Wand	55		Nein			
An der Steilen Wand	57		Nein			
An der Steilen Wand	58		Nein			
An der Steilen Wand	59		Nein			
An der Steilen Wand	60		Nein			
An der Steilen Wand	61		Nein			



An der Steilen Wand	62		Nein			
An der Steilen Wand	63		Nein			
An der Steilen Wand	64		Nein			
An der Steilen Wand	65		Nein			
An der Steilen Wand	66		Nein			
An der Steilen Wand	67		Nein			
An der Steilen Wand	68		Nein			
An der Steilen Wand	69		Nein			
An der Steilen Wand	70		Nein			
An der Steilen Wand	71		Nein			
An der Steilen Wand	72		Nein			
An der Steilen Wand	73		Nein			
An der Steilen Wand	74		Nein			
An der Steilen Wand	75		Nein			
An der Steilen Wand	76		Nein			
An der Steilen Wand	77		Nein			
An der Steilen Wand	77		Nein			
An der Steilen Wand	78		Nein			
An der Steilen Wand	79		Nein			
An der Steilen Wand	80		Nein			
An der Steilen Wand	81		Nein			
An der Steilen Wand	82		Nein			
An der Steilen Wand	83		Nein			
An der Steilen Wand	84		Nein			
An der Steilen Wand	85		Nein			
An der Steilen Wand	85		Nein			
An der Steilen Wand	86		Nein			
An der Steilen Wand	87		Nein			
An der Steilen Wand	88		Nein			
An der Steilen Wand	89		Nein			
An der Steilen Wand	90		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	92		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	93		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	94		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	95		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	96		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	97		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	98		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	99		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	100		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	101		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	102		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	103		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	104		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	105		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	106		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	107		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	108		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	109		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Steilen Wand	111		Ja	14	01.07.2021	in Planung
An der Wehrwiese	1		Ja	1	01.06.2021	in Planung
An der Wehrwiese	2		Ja	1	01.06.2021	in Planung
An der Wehrwiese	3		Ja	1	01.06.2021	in Planung
An der Wehrwiese	4		Ja	1	01.06.2021	in Planung
An der Wehrwiese	5		Ja	1	01.06.2021	in Planung
An der Wehrwiese	6		Ja	1	01.06.2021	in Planung
An der Wehrwiese	7		Ja	1	01.06.2021	in Planung
An der Wehrwiese	8		Ja	1	01.12.2021	in Planung
An der Wehrwiese	9		Ja	1	01.06.2021	in Planung
Annenstr.	1		Nein			
Annenstr.	2		Nein			
Annenstr.	4		Nein			
Annenstr.	5	A	Nein			
Annenstr.	5		Nein			
Annenstr.	6		Nein			

Annenstr.	7		Nein			
Annenstr.	7	A	Nein			
Annenstr.	8		Nein			
Annenstr.	10		Nein			
Annenstr.	12		Nein			
Annenstr.	14		Nein			
Annenstr.	16		Nein			
Annenstr.	18		Nein			
Auberg	2		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Auberg	3		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Auberg	4		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Auberg	5		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Auberg	6		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Auberg	7		Nein			
Auberg	9		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Auberg	13		Nein			
Auberg	15		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	2		Nein			
Augasse	5		Nein			
Augasse	7		Nein			
Augasse	10		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	12		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	14		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	15		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	16		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	17		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	18		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	19		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	20		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	21		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	22		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	23		Nein			
Augasse	24		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	26		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	27		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	28		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	30		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Augasse	32		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	1		Nein			
August-Bebel-Str.	2		Nein			
August-Bebel-Str.	3		Nein			
August-Bebel-Str.	4		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	5		Nein			
August-Bebel-Str.	6		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	7		Nein			
August-Bebel-Str.	7	A	Nein			
August-Bebel-Str.	8		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	9		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	10		Nein			
August-Bebel-Str.	11		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	12		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	13		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	14		Nein			
August-Bebel-Str.	15		Nein			
August-Bebel-Str.	16		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	17		Nein			
August-Bebel-Str.	18		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	19		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	20		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	21		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	23		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	24		Nein			
August-Bebel-Str.	25		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	26		Nein			
August-Bebel-Str.	27		Ja	11	01.03.2021	in Planung

August-Bebel-Str.	28		Nein			
August-Bebel-Str.	29		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	30		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	31		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	32		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	33		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	33	b	Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	34		Nein			
August-Bebel-Str.	35		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	36		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	37		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	38		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	39		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	40		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	41		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	42		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	43		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	44		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	46		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	47		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	48		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	49		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	50		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	51		Nein			
August-Bebel-Str.	52		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	53		Nein			
August-Bebel-Str.	55		Nein			
August-Bebel-Str.	56		Nein			
August-Bebel-Str.	57		Nein			
August-Bebel-Str.	59		Nein			
August-Bebel-Str.	61		Nein			
August-Bebel-Str.	62		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	63		Nein			
August-Bebel-Str.	65	A	Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	65		Ja	11	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	67		Nein			
August-Bebel-Str.	69		Nein			
August-Bebel-Str.	71		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	73		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	75		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	77		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	79		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	81		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	83		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	85		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	87		Nein			
August-Bebel-Str.	89		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	91		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	93		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	95		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	97		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	99		Nein			
August-Bebel-Str.	101		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	103		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	105		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	107		Ja	13	01.03.2021	in Planung
August-Bebel-Str.	109		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Äußere Crimmitschauer Str.	1	A	Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	1		Ja	6	31.08.2020	Tiefbau fertiggestellt
Äußere Crimmitschauer Str.	1	B	Nein			
Äußere Crimmitschauer Str.	2		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	3		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	4		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	5		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	5	A	Ja	6	31.08.2020	in Betrieb



Äußere Crimmitschauer Str.	87		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Äußere Crimmitschauer Str.	88		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	89	A	Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	91		Ja	19	15.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Äußere Crimmitschauer Str.	93	a	Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	93		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	95	A	Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Äußere Crimmitschauer Str.	95		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	97		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	99	A	Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	99		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	99	B	Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	101		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	103		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	105		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	107		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	109		Ja	19	15.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Äußere Crimmitschauer Str.	113		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	115		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	117		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	119		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Äußere Crimmitschauer Str.	121		Ja	19	15.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Äußere Crimmitschauer Str.	123		Ja	19	15.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Äußere Crimmitschauer Str.	125		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Badener Str.	1		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Badener Str.	2		Nein			
Badener Str.	3		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Badener Str.	4		Nein			
Badener Str.	5		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Badener Str.	7		Nein			
Badener Str.	8		Nein			
Badener Str.	9		Nein			
Badener Str.	10		Nein			
Badener Str.	11		Nein			
Badener Str.	12		Nein			
Badener Str.	13	A	Nein			
Badener Str.	13		Nein			
Badener Str.	14		Nein			
Badener Str.	15		Nein			
Badener Str.	16		Nein			
Badener Str.	17		Nein			
Badener Str.	18		Nein			
Badener Str.	19		Nein			
Badener Str.	20		Nein			
Badener Str.	21		Nein			
Badener Str.	23		Nein			
Badener Str.	23		Nein			
Badergasse	1		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Badergasse	2		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Badergasse	3		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Badergasse	4		Nein			
Badergasse	5		Nein			
Bahnhofstr.	1		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Bahnhofstr.	2		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Bahnhofstr.	3		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Bahnhofstr.	4		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Bahnhofstr.	6		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Bahnhofstr.	8		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Böhmerstr.	8		Nein			
Böhmerstr.	8	A	Nein			
Böhmerstr.	10		Nein			
Böhmerstr.	11		Nein			
Böhmerstr.	12	A	Nein			
Böhmerstr.	12		Nein			
Böhmerstr.	13		Nein			

Böhmerstr.	14		Nein			
Böhmerstr.	15		Nein			
Böhmerstr.	16		Nein			
Böhmerstr.	17		Nein			
Böhmerstr.	18		Nein			
Böhmerstr.	19		Nein			
Böhmerstr.	20		Nein			
Böhmerstr.	21		Nein			
Böhmerstr.	22		Nein			
Böhmerstr.	23		Nein			
Böhmerstr.	25		Nein			
Böhmerstr.	26		Nein			
Böhmerstr.	27		Nein			
Böhmerstr.	28		Nein			
Böhmerstr.	29		Nein			
Böhmerstr.	30		Nein			
Böhmerstr.	32		Nein			
Böhmerstr.	34		Nein			
Böhmerstr.	35		Nein			
Böhmerstr.	36		Nein			
Böhmerstr.	37		Nein			
Böhmerstr.	38		Nein			
Böhmerstr.	39		Nein			
Böhmerstr.	40		Nein			
Böhmerstr.	41		Nein			
Böhmerstr.	42		Nein			
Böhmerstr.	43		Nein			
Böhmerstr.	44		Nein			
Böhmerstr.	45		Nein			
Böhmerstr.	46		Nein			
Böhmerstr.	47		Nein			
Böhmerstr.	48		Nein			
Böhmerstr.	49		Nein			
Böhmerstr.	50		Nein			
Böhmerstr.	51		Nein			
Böhmerstr.	52		Nein			
Böhmerstr.	53		Nein			
Böhmerstr.	55		Nein			
Böhmerstr.	57		Nein			
Böhmerstr.	59		Nein			
Böhmerstr.	61		Nein			
Böhmerstr.	63		Nein			
Böhmerstr.	65		Nein			
Böhmerstr.	67		Nein			
Böhmerstr.	81		Nein			
Böhmerstr.	83		Nein			
Bornberg	1		Nein			
Bornberg	2		Nein			
Bornberg	3		Nein			
Bornberg	4		Nein			
Brauerei	3	A	Ja	16	01.08.2021	in Planung
Brauerei	3	D	Ja	16	01.10.2021	in Planung
Brauerei	3	B	Ja	16	01.08.2021	in Planung
Brauerei	3	c	Ja	16	01.10.2021	in Planung
Brückenweg	2		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Brückenweg	3		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Brückenweg	4		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Brückenweg	5		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Brückenweg	6		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Brückenweg	8		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Brüderstr.	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	3		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	5		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	7		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	10		Ja	10	01.03.2021	in Planung

Brüderstr.	12		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	13		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	14		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	15		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	16		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	17		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	18		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Brüderstr.	19		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Bürgergartengasse	1		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Bürgergartengasse	2		Nein			
Bürgergartengasse	4		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Burggasse	1		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Burggasse	2		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Burggasse	3		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Burggasse	4		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Burggasse	5		Nein			
Chemnitzer Str.	1		Nein			
Chemnitzer Str.	2		Nein			
Chemnitzer Str.	4		Nein			
Chemnitzer Str.	5		Nein			
Chemnitzer Str.	6		Nein			
Chemnitzer Str.	8		Nein			
Chemnitzer Str.	9		Nein			
Chemnitzer Str.	10		Nein			
Chemnitzer Str.	11		Nein			
Chemnitzer Str.	12		Nein			
Chemnitzer Str.	15		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Chemnitzer Str.	16		Nein			
Chemnitzer Str.	17		Nein			
Chemnitzer Str.	18		Nein			
Chemnitzer Str.	19		Nein			
Chemnitzer Str.	20		Nein			
Chemnitzer Str.	21		Nein			
Chemnitzer Str.	22		Nein			
Chemnitzer Str.	28		Nein			
Chemnitzer Str.	30		Nein			
Chemnitzer Str.	31		Nein			
Chemnitzer Str.	32		Nein			
Chemnitzer Str.	35		Nein			
Chemnitzer Str.	36		Nein			
Chemnitzer Str.	37		Nein			
Chemnitzer Str.	38		Nein			
Chemnitzer Str.	39		Nein			
Chemnitzer Str.	40		Nein			
Chemnitzer Str.	41		Nein			
Chemnitzer Str.	42		Nein			
Chemnitzer Str.	43		Nein			
Chemnitzer Str.	45		Nein			
Chemnitzer Str.	46		Nein			
Chemnitzer Str.	47		Nein			
Chemnitzer Str.	49		Nein			
Chemnitzer Str.	51		Nein			
Chemnitzer Str.	53		Nein			
Chemnitzer Str.	54		Nein			
Chemnitzer Str.	55		Nein			
Chemnitzer Str.	56		Nein			
Chemnitzer Str.	57		Nein			
Chemnitzer Str.	58		Nein			
Chemnitzer Str.	59		Nein			
Chemnitzer Str.	60		Nein			
Chemnitzer Str.	61		Nein			
Chemnitzer Str.	62		Nein			
Chemnitzer Str.	63		Nein			
Chemnitzer Str.	65		Nein			
Chemnitzer Str.	67		Nein			

Chemnitzer Str.	68		Nein			
Chemnitzer Str.	69		Nein			
Chemnitzer Str.	70		Nein			
Chemnitzer Str.	71		Nein			
Chemnitzer Str.	72		Nein			
Chemnitzer Str.	73		Nein			
Chemnitzer Str.	75		Nein			
Chemnitzer Str.	77		Nein			
Chemnitzer Str.	79		Nein			
Chemnitzer Str.	81		Nein			
Chemnitzer Str.	82		Nein			
Chemnitzer Str.	83		Nein			
Chemnitzer Str.	84		Nein			
Chemnitzer Str.	85		Nein			
Chemnitzer Str.	86		Nein			
Chemnitzer Str.	87		Nein			
Chemnitzer Str.	88		Nein			
Chemnitzer Str.	89		Nein			
Chemnitzer Str.	90		Nein			
Chemnitzer Str.	92		Nein			
Chemnitzer Str.	94		Nein			
Chemnitzer Str.	96		Nein			
Chemnitzer Str.	98		Nein			
Chemnitzer Str.	102		Nein			
Chemnitzer Str.	104		Nein			
Crossener Weg	3		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Crossener Weg	4		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Crotenlaider Str.	1		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	2		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	4	B	Nein			
Crotenlaider Str.	4	C	Nein			
Crotenlaider Str.	5		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	6		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	6	A	Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	7		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	9		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	11		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	13		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	15		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	15	A	Nein			
Crotenlaider Str.	16		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	18		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	24		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	26		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	28		Nein			
Crotenlaider Str.	30		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	31		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	32		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	34		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	37		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	39		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	40		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	41		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	43		Nein			
Crotenlaider Str.	44	F	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	44		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	45		Nein			
Crotenlaider Str.	46		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	48		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	50		Nein			
Crotenlaider Str.	51		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	51	A	Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	53		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	54		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	55		Ja	1	01.09.2021	in Planung



Crotenlaider Str.	56		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	57		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	58		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	59		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	61		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	63		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	65		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Str.	67		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	2		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	4		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	6		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	8		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	12		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	18		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	19		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	20		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	21		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	22		Nein			
Crotenlaider Weg	23		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	24		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	26		Nein			
Crotenlaider Weg	28		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	29		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	30		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	31		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	32		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	33	A	Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	33		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	34		Nein			
Crotenlaider Weg	36		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	38		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	40		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	41		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	42		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	43		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	44		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	45		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	46		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	47		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	48		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	49		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	50		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	52		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	53		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	54		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	55		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	56		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	57		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	58		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	60		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Crotenlaider Weg	77		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Damaschkeweg	1		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	2		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	3		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	4		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	5		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	6		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	7		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	8		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	9		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	10		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	12		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	14		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	16		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	17		Ja	18	31.10.2020	in Planung

Damaschkeweg	18		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	19		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Damaschkeweg	20		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dammstr.	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Dammstr.	2		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Dammstr.	3		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Dänkritzter Weg	1		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Dänkritzter Weg	2		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Dänkritzter Weg	4		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Dennheritzer Str.	2		Nein			
Dennheritzer Str.	3		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Dennheritzer Str.	4		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Dennheritzer Str.	5		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Dittrich	1		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	2		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	3		Nein			
Dittrich	4		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	5		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	7	A	Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	7		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	8		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	9		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	10		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	12		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittrich	13		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittricher Weg	2		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	4		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	4	B	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	4	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	6		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	6	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	6	b	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	8		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	9		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	11		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Dittricher Weg	19		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittricher Weg	41	A	Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dittricher Weg	41		Ja	16	01.10.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	15		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	17		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	19		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	21		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	23		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	24		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	25		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	26		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	27		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	28		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	29		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	30		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	35		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	36		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	37		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	38		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	39		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	40		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	41		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	42		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	43		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	44		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	45		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	47	A	Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	47		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Dr.-Külz-Str.	49		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	50		Ja	17	01.10.2020	in Planung

Dr.-Külz-Str.	51		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	53		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	54		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	54	a	Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	55		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	56		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	57		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	59		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	61		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	62		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	63		Nein			
Dr.-Külz-Str.	64		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	65		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	66		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	67		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	68		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	69		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	70		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	71		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	72		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	73		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	74		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	75		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	76		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	77		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	78		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	79		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	80		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	82		Nein			
Dr.-Külz-Str.	84		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	86		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	88		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	90		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	92		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Dr.-Külz-Str.	94		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Eichenweg	2		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Eichenweg	4		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Elisenstr.	1		Nein			
Elisenstr.	2		Nein			
Elisenstr.	3		Nein			
Elisenstr.	4		Nein			
Elisenstr.	5		Nein			
Elisenstr.	6		Nein			
Elisenstr.	7		Nein			
Elisenstr.	8		Nein			
Elisenstr.	9		Nein			
Elisenstr.	11		Nein			
Elisenstr.	13		Nein			
Elisenstr.	15		Nein			
Emilienstr.	1		Nein			
Emilienstr.	3		Nein			
Emilienstr.	4		Nein			
Emilienstr.	5		Nein			
Emilienstr.	6		Nein			
Emilienstr.	7		Nein			
Emilienstr.	8		Nein			
Emilienstr.	9		Nein			
Emilienstr.	10		Nein			
Emilienstr.	11		Nein			
Emilienstr.	13		Nein			
Emil-Schleicher-Str.	1		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	2		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	3		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	4		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	5		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt

Emil-Schleicher-Str.	6		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	7		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	8		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	9		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	10		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	11		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	12		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	13		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	14		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	15		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	16		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	17		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	18		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	20		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	22		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	24		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	26		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	28		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	30		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	32		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	34		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	36		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	38		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	40		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	42		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	44		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Emil-Schleicher-Str.	46		Nein			
Emil-Schleicher-Str.	48		Nein			
Eschenweg	1		Nein			
Eschenweg	2		Nein			
Eschenweg	3		Nein			
Eschenweg	4		Nein			
Eschenweg	5		Nein			
Eschenweg	7		Nein			
Eschenweg	9		Nein			
Eschenweg	10		Nein			
Eschenweg	11		Nein			
Eschenweg	13		Nein			
Eschenweg	15		Nein			
Eschenweg	17		Nein			
Eschenweg	19		Nein			
Eschenweg	21		Nein			
Eschenweg	23		Nein			
Eschenweg	25		Nein			
Eschenweg	27		Nein			
Eschenweg	29		Nein			
Eschenweg	31		Nein			
Eschenweg	33		Nein			
Färbergasse	1		Nein			
Färbergasse	3		Nein			
Färbergasse	4		Nein			
Färbergasse	5		Nein			
Färbergasse	6		Nein			
Färbergasse	8		Nein			
Färbergasse	9		Nein			
Färbergasse	9	a	Nein			
Färbergasse	10		Nein			
Forststr.	1		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	2		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	4		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	6		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	9		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	11		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	21		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	23		Ja	15	01.08.2021	in Planung

Forststr.	25		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	26		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	27		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	29		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	31	G	Nein			
Forststr.	34		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	35		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	36		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	37		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	38		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	39		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	40		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	41		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	42		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	55	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	57		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	57	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	61		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	63		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	65		Nein			
Forststr.	84		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	90		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	90	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	92		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	98		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	102		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	104		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	106		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	110		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	112		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	114		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	116		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	118		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	120		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	122		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	124		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	126		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Forststr.	132		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Freiheitsgasse	1		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	2		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	3		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	3	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	3	B	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	4	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	4		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	5		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	6	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	6		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	7		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	8		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	9		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	10		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	11		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	12		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	13		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	14	A	Nein			
Freiheitsgasse	14		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	14	B	Nein			
Freiheitsgasse	15		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	16		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	17		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	18		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	18	A	Nein			
Freiheitsgasse	19		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	20		Ja	20	01.11.2021	in Planung

Freiheitsgasse	20	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	21		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	22		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	23		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	25		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	27		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	29		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	31		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	33		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	35		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	37		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	39		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	41		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	43		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	45		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	47		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	49		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	51		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	53		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Freiheitsgasse	55		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Friedhofstr.	2		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Friedhofstr.	3		Nein			
Friedhofstr.	5	a+b	Nein			
Friedhofstr.	5		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Friedhofstr.	5	b	Nein			
Friedhofstr.	6		Nein			
Friedhofstr.	7		Nein			
Friedhofstr.	9	A	Nein			
Friedhofstr.	9		Nein			
Friedhofstr.	10		Nein			
Friedhofstr.	12		Nein			
Friedhofstr.	13		Nein			
Friedhofstr.	15		Nein			
Friedhofstr.	16		Nein			
Friedhofstr.	16	A	Nein			
Friedhofstr.	18		Nein			
Friedhofstr.	19		Nein			
Friedhofstr.	20	B	Nein			
Friedhofstr.	20	A	Nein			
Friedhofstr.	20		Nein			
Friedhofstr.	21	B	Nein			
Friedhofstr.	21		Nein			
Friedhofstr.	21	D	Nein			
Friedhofstr.	21	A	Nein			
Friedhofstr.	22		Nein			
Friedhofstr.	24		Nein			
Friedhofstr.	28		Nein			
Friedhofstr.	30		Nein			
Friedhofstr.	32		Nein			
Friedrichstr.	1		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Friedrichstr.	2		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Friedrichstr.	3		Nein			
Friedrichstr.	4		Nein			
Friedrichstr.	5		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Friedrichstr.	6		Nein			
Friedrichstr.	8		Nein			
Friedrichstr.	10		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Friedrichstr.	13		Nein			
Friedrichstr.	15		Nein			
Friedrichstr.	17		Nein			
Friedrichstr.	19		Nein			
Friedrichstr.	21		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Friedrichstr.	23		Nein			
Friedrichstr.	25		Nein			
Friedrichstr.	35		Ja	13	01.03.2021	in Planung

Friedrichstr.	37		Nein			
Friedrichstr.	39		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Friedrichstr.	41		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Gablener Str.	8		Ja	19	17.08.2020	in Betrieb
Gablener Str.	12		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Gablener Str.	14		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Gablener Str.	16		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Gartenstr.	2		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	3		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	4		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	5		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	6		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	7		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	8		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	9		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	10		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	10	A	Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	11		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	12		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	13		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	14		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	15		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	16		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	17		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	18		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	19		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	21		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	23		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	25		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	26		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gartenstr.	27		Ja	5	30.09.2020	in Planung
Gerberstr.	1		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	3		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	4		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	5		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	6		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	7		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	8		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	9		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	10		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	11		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	12		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	13		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	14		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	15		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	16		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	18		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	19		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	20		Nein			
Gerberstr.	21		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Gerberstr.	22		Nein			
Gerberstr.	23		Nein			
Gerberstr.	24		Nein			
Gerberstr.	26		Nein			
Geschwister-Scholl-Str.	1		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	3		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	4		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	5		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	6		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	7		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	10		Nein			
Geschwister-Scholl-Str.	11		Nein			
Geschwister-Scholl-Str.	13		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	15		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	17		Ja	2	01.12.2020	in Planung

Geschwister-Scholl-Str.	18		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	19		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Geschwister-Scholl-Str.	22		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Geuckestr.	2		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	3		Nein			
Geuckestr.	3	A	Nein			
Geuckestr.	4		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	5		Nein			
Geuckestr.	5	A	Nein			
Geuckestr.	7		Nein			
Geuckestr.	8		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	9		Nein			
Geuckestr.	10		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	11		Nein			
Geuckestr.	12		Nein			
Geuckestr.	13		Nein			
Geuckestr.	14		Nein			
Geuckestr.	15		Nein			
Geuckestr.	16		Nein			
Geuckestr.	17		Nein			
Geuckestr.	18		Nein			
Geuckestr.	19		Nein			
Geuckestr.	20		Nein			
Geuckestr.	21		Nein			
Geuckestr.	22		Nein			
Geuckestr.	23		Nein			
Geuckestr.	24		Nein			
Geuckestr.	25		Nein			
Geuckestr.	26		Nein			
Geuckestr.	27		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	28		Nein			
Geuckestr.	29		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	30		Nein			
Geuckestr.	31		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	32		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	33		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	34		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	35		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	37		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	39		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	41		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	43		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	45		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	47		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	49		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	53		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Geuckestr.	55		Ja	19	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Glauchauer Str.	3		Nein			
Glauchauer Str.	5		Nein			
Glauchauer Str.	7		Nein			
Glauchauer Str.	9		Nein			
Glauchauer Str.	11		Nein			
Glauchauer Str.	12	A	Nein			
Glauchauer Str.	13		Nein			
Glauchauer Str.	14		Nein			
Glauchauer Str.	15		Nein			
Glauchauer Str.	17		Nein			
Glauchauer Str.	21		Nein			
Glauchauer Str.	23		Nein			
Glauchauer Str.	25		Nein			
Glauchauer Str.	27		Nein			
Glauchauer Str.	29		Nein			
Glauchauer Str.	48	B	Nein			
Glauchauer Str.	51		Nein			
Glauchauer Str.	52		Nein			



Glauchauer Str.	53		Nein			
Glauchauer Str.	54		Nein			
Glauchauer Str.	55		Nein			
Glauchauer Str.	57		Nein			
Glauchauer Str.	59	C	Nein			
Glauchauer Str.	61		Nein			
Glauchauer Str.	113		Nein			
Glauchauer Str.	115		Nein			
Glauchauer Str.	117	A	Nein			
Glauchauer Str.	117		Nein			
Glauchauer Str.	119	A	Nein			
Glauchauer Str.	119		Nein			
Glauchauer Str.	120	F	Nein			
Glauchauer Str.	120		Nein			
Glauchauer Str.	120	A	Nein			
Glauchauer Str.	121		Nein			
Glauchauer Str.	122		Nein			
Glauchauer Str.	123		Nein			
Glauchauer Str.	125		Nein			
Glauchauer Str.	125	C	Nein			
Glauchauer Str.	125	A	Nein			
Glauchauer Str.	125	B	Nein			
Glauchauer Str.	127		Nein			
Goethestr.	1		Nein			
Goethestr.	3		Nein			
Goethestr.	5		Nein			
Goethestr.	7		Nein			
Goethestr.	14		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	16		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	17		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	18	c	Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Goethestr.	18	A	Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Goethestr.	18	b	Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Goethestr.	18	d	Nein			
Goethestr.	18		Nein			
Goethestr.	19		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	20		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	20	a	Nein			
Goethestr.	21		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	22		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	23		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	24		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	25		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	28		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	30		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	32		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	33		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	34		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	35		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	36		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	37		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	38		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	39		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	40		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	41		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	42		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Goethestr.	43		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	44		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	45		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	46		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	47		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	48		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	49		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	50		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	51		Ja	18	31.10.2020	in Planung

Goethestr.	52		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	53		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	54		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	55		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	56		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	57		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	58		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Goethestr.	59		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Gößnitzer Fußweg	7	B	Nein			
Götzenthal	1		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	2	C	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	2		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	2	B	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	4		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	6		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	7		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	7	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	8		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	9		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	10		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	11		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	13		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	17		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	18		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	19		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	19	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	27		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	29		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	30		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	31		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	37	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	37		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	38		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	39		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	40		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	42		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	43		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	46		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Götzenthal	47		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	48		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	49	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	49		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	50		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Götzenthal	53		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Grüntalstr.	1		Nein			
Grüntalstr.	2		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	3		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	4		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	5		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	6		Nein			
Grüntalstr.	7		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	8		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	9		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	10		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	11		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	12		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	13		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	14		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	15		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	16		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	17		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	19		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Grüntalstr.	21		Ja	14	01.04.2021	in Planung
Guteborner Allee	1	A	Ja	19	17.08.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	1		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb

Guteborner Allee	2		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	3	a	Nein			
Guteborner Allee	3		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	4		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	5		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	6		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	7		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	8		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	9		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Guteborner Allee	12		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Hainichen	13	A	Ja	1	01.09.2021	in Planung
Handelsweg	4	B	Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Handelsweg	4	A	Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Handelsweg	4		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Hans-Sachs-Str.	3		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	5		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	7		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	9		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	10	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	10		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	11		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	12		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	13		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	14		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	15		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	16		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	17		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	18		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	19		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	20		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	21		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	22		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	23		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	24		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	25		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	26		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	27		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	28		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	29		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	30		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	31		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	32		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	33		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	34		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	35		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	36		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	37		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	38		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	39		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	40		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	42		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hans-Sachs-Str.	43		Ja	18	01.07.2021	in Planung
Hasensteig	1		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	2	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	2	B		18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	2		Nein			
Hasensteig	3	A		18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	3		Nein			
Hasensteig	3	b	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	4	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	4	B	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	5		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	6	B	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	6	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	7		Ja	18	31.10.2020	in Planung

Hasensteig	8		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	9		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	10	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	10	B	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	11		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	12		Nein			
Hasensteig	12	A	Nein			
Hasensteig	13		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	13	a	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	14		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	15		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	16		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	17		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	18		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	19		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	20		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	21		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	22		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	23		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	24		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	25		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	26		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	27		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	28		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	29		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	30		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	31		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	32		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	33		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	34		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	35		Ja	18	01.10.2020	in Planung
Hasensteig	36		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	37		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	38		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	39		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	40		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	41		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	42		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	43		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	44		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	45		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	46		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	47		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	48		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Hasensteig	49		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Häßlers Reihe	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	2		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	4		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	6		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	8		Nein			
Häßlers Reihe	12		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	14		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	16		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	18		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	20		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	22		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	24		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Häßlers Reihe	28		Nein			
Hauptstr.	1		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	2		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Hauptstr.	3		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	5		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	6		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	7		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	8		Ja	20	01.11.2021	in Planung

Hauptstr.	8	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	9		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	10		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	11		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	12		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	13		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	14		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	15		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	16		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	17		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	18		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	19		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	20		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	21		Nein			
Hauptstr.	22		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	23		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	23	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	23	B	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	24		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	25		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	25	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	26		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	27		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	28		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	29		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	30		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	31		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	32		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	33		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	34		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	35		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	36		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	37	B	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	37		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	37	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	38		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	39	A	Nein			
Hauptstr.	39		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	40		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	41		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	42		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	42	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	43	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	43		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	44		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	45		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	46		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	46	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	47		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	47	a	Nein			
Hauptstr.	48		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	49		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	50		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	51		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	52		Nein			
Hauptstr.	53		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	54		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	55		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	56		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	57	B	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	57	C	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	57	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	57		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	58		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	59		Ja	20	01.11.2021	in Planung

Hauptstr.	60		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	61	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	61	b	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	61		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	62		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	63		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	65		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	65	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	66		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	67	B	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	67	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	67		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	68		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	68	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	68	B	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	69		Nein			
Hauptstr.	70	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	70		Nein			
Hauptstr.	71		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	71	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	72		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	73	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	73		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	74		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	75		Nein			
Hauptstr.	76		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	78		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	80		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	82		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	84	G	Nein			
Hauptstr.	84	C	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	84	F	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	84	H	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	84	B	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	84		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	86		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Hauptstr.	88		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	1		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	3		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	5		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	6		Ja	18	15.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	7		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	9		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	11		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	13		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	15		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	17		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Heinrich-Heine-Str.	19		Ja	18	01.10.2020	in Planung
Heinrichstr.	1		Nein			
Heinrichstr.	2		Nein			
Heinrichstr.	3		Nein			
Heinrichstr.	4		Nein			
Heinrichstr.	5		Nein			
Heinrichstr.	6		Nein			
Heinrichstr.	7		Nein			
Heinrichstr.	8		Nein			
Heinrichstr.	9		Nein			
Heinrichstr.	10		Nein			
Heinrichstr.	11		Nein			
Heinrichstr.	11	A	Nein			
Heinrichstr.	12		Nein			
Heinrichstr.	13		Nein			
Heinrichstr.	14		Nein			
Heinrichstr.	15		Nein			
Heinrichstr.	16		Nein			

Heinrichstr.	17		Nein		
Heinrichstr.	18		Nein		
Heinrichstr.	19		Nein		
Heinrichstr.	20		Nein		
Heinrichstr.	21		Nein		
Heinrichstr.	22		Nein		
Heinrichstr.	23		Nein		
Heinrichstr.	24		Nein		
Heinrichstr.	25		Nein		
Heinrichstr.	26		Nein		
Heinrichstr.	27		Nein		
Heinrichstr.	28		Nein		
Heinrichstr.	29		Nein		
Heinrichstr.	30		Nein		
Heinrichstr.	31		Nein		
Heinrichstr.	32		Nein		
Heinrichstr.	33		Nein		
Heinrichstr.	34		Nein		
Heinrichstr.	35		Nein		
Heinrichstr.	36		Nein		
Heinrichstr.	37		Nein		
Heinrichstr.	38		Nein		
Heinrichstr.	39		Nein		
Heinrichstr.	40		Nein		
Heinrichstr.	41		Nein		
Heinrichstr.	42		Nein		
Heinrichstr.	44		Nein		
Heinrichstr.	46		Nein		
Hermann-Löns-Weg	1		Nein		
Hermann-Löns-Weg	2		Nein		
Hermann-Löns-Weg	3		Nein		
Hermann-Löns-Weg	5		Nein		
Hermann-Löns-Weg	7		Nein		
Hermann-Löns-Weg	9		Nein		
Hermann-Löns-Weg	11		Nein		
Hermann-Löns-Weg	13		Nein		
Hermann-Löns-Weg	15		Nein		
Hermannstr.	1		Nein		
Hermannstr.	2		Nein		
Hermannstr.	3		Nein		
Hermannstr.	4		Nein		
Hermannstr.	5		Nein		
Hermannstr.	6		Nein		
Hermannstr.	7		Nein		
Hermannstr.	8		Nein		
Hermannstr.	9		Nein		
Hermannstr.	10		Nein		
Hermannstr.	11		Nein		
Hermannstr.	12		Nein		
Hermannstr.	13		Nein		
Hermannstr.	14		Nein		
Hermannstr.	15		Nein		
Hermannstr.	16		Nein		
Hermannstr.	17		Nein		
Hermannstr.	18		Nein		
Hermannstr.	19		Nein		
Hermannstr.	20		Nein		
Hermannstr.	21		Nein		
Hermannstr.	22		Nein		
Hermannstr.	23		Nein		
Hermannstr.	24		Nein		
Hermannstr.	25		Nein		
Hermannstr.	26		Nein		
Hermannstr.	27		Nein		
Hermannstr.	28		Nein		

Hermannstr.	29		Nein			
Hermannstr.	30		Nein			
Hirschgrundstr.	1		Nein			
Hirschgrundstr.	2		Nein			
Hirschgrundstr.	3		Nein			
Hirschgrundstr.	4		Nein			
Hirschgrundstr.	5		Nein			
Hirschgrundstr.	7		Nein			
Hirschgrundstr.	8		Nein			
Hirschgrundstr.	9		Nein			
Hirschgrundstr.	10		Nein			
Hirschgrundstr.	11		Nein			
Hirschgrundstr.	12		Nein			
Hirschgrundstr.	13		Nein			
Höckendorfer Str.	1		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Höckendorfer Str.	2	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Höckendorfer Str.	2	B	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Höckendorfer Str.	2		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Höckendorfer Str.	3		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Hohe Str.	4		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Hohe Str.	5	B	Ja	19	17.08.2020	in Betrieb
Hohe Str.	5		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Hohe Str.	6	B	Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Hohe Str.	8		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Hohe Str.	12		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Hohe Str.	15		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Hohe Str.	23		Ja	19	15.09.2020	in Betrieb
Höhenweg	1		Nein			
Höhenweg	5		Nein			
Hospitalstr.	1		Nein			
Hospitalstr.	2		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Hospitalstr.	3		Nein			
Hospitalstr.	4		Nein			
Hospitalstr.	5		Nein			
Hospitalstr.	6		Nein			
Hospitalstr.	7		Nein			
Hospitalstr.	8		Nein			
Hospitalstr.	9		Nein			
Hospitalstr.	10		Nein			
Hospitalstr.	11		Nein			
Hospitalstr.	13		Nein			
Hospitalstr.	15		Nein			
Hospitalstr.	17		Nein			
Hospitalstr.	19		Nein			
Hospitalstr.	21		Nein			
Im Wiesengrund	1		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	2		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	4		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	6		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	8		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	10		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	12		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	14		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	16		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Im Wiesengrund	18		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Industriepark	1	A	Nein			
Industriepark	1		Nein			
Industriepark	2		Nein			
Industrieweg	2		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Innere Crimmitschauer Str.	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	2		Nein			
Innere Crimmitschauer Str.	3		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	4		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	5		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	7		Ja	10	01.03.2021	in Planung



Innere Crimmitschauer Str.	8		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	9		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	11		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	12		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	13		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	15		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Innere Crimmitschauer Str.	17		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Johannisstr.	1		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	2		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	3		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	4		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	5		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	6		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	7		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	8		Nein			
Johannisstr.	9		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	10		Nein			
Johannisstr.	12		Nein			
Johannisstr.	14		Nein			
Johannisstr.	15		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	16		Nein			
Johannisstr.	18		Nein			
Johannisstr.	20		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	21		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	22		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	23		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	24		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	25		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	26		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	27		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	28		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johannisstr.	32		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	7		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	8		Nein			
Johann-Sebastian-Bach-Str.	9		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	10		Nein			
Johann-Sebastian-Bach-Str.	11		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	12		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	13		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	14		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	15		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	16		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	17		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	18		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	19		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	20		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	21		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	22		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	23		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	24		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	25	A	Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	25		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	26		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	27		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	28		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	29		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	31		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	32		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	33		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	34		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	35		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Johann-Sebastian-Bach-Str.	36		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	37		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	38		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	39		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt

Johann-Sebastian-Bach-Str.	40		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	41		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	42		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	43		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	44		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	45		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	46		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	47		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	48		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	49		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	50		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	51		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	52		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	53	A	Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	53		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Johann-Sebastian-Bach-Str.	54		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	55		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	56		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	57		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	58		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	59		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	60		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	61		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	65		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	67		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Johann-Sebastian-Bach-Str.	69		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Josef-Wertheim-Weg	2		Nein			
Josef-Wertheim-Weg	4		Nein			
Josef-Wertheim-Weg	6		Nein			
Josef-Wertheim-Weg	8		Nein			
Josef-Wertheim-Weg	10		Nein			
Josef-Wertheim-Weg	12		Nein			
Josef-Wertheim-Weg	18		Nein			
Josef-Wertheim-Weg	20		Nein			
Kantstr.	1		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	1	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	2		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	3		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	5		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	7		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	9		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	11		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	13		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	15		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	17		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	19		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	21		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	22		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	23		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	24		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	25		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	26	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	26		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	27		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	28		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	29		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	30		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	31		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	32		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	33		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	34		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	35		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	36		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	37		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Kantstr.	39		Ja	18	31.10.2020	in Planung

Kantstr.	41		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	1		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	2		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	4		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	7		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	8		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	9		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	10		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	11		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	12		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	13		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	14		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	15		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	16		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	17		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	19		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	20		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	21		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	22		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	23		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	24		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	25		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	26		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	27		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	28		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	29		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	30		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	32		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	33		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	34		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	36		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	38		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	40		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	41		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	42		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	43		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	44		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	46		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	48		Ja	8	01.11.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	50		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	52		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	54		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	56		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	58		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	60		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karl-Schiefer-Str.	62		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Karlstr.	1		Nein			
Karlstr.	1	B	Nein			
Karlstr.	3		Nein			
Karlstr.	4		Nein			
Karlstr.	5		Nein			
Karlstr.	6		Nein			
Karlstr.	7		Nein			
Karlstr.	8		Nein			
Karlstr.	9		Nein			
Karlstr.	11		Nein			
Karlstr.	12		Nein			
Karlstr.	13		Nein			
Karlstr.	14		Nein			
Karlstr.	15		Nein			
Karlstr.	16		Nein			
Karlstr.	17		Nein			
Karlstr.	18		Nein			
Karlstr.	19		Nein			
Karlstr.	20		Nein			

Karlstr.	21		Nein			
Karlstr.	22		Nein			
Karlstr.	23		Nein			
Karlstr.	24		Nein			
Karlstr.	25		Nein			
Karlstr.	26		Nein			
Karlstr.	27		Nein			
Karlstr.	28		Nein			
Karlstr.	29		Nein			
Karlstr.	30		Nein			
Karlstr.	31		Nein			
Karlstr.	32		Nein			
Karlstr.	33		Nein			
Karlstr.	34		Nein			
Karlstr.	35		Nein			
Karlstr.	36		Nein			
Karlstr.	38		Nein			
Karlstr.	39		Nein			
Karlstr.	40		Nein			
Karlstr.	47		Nein			
Karlstr.	49		Nein			
Karlstr.	51		Nein			
Karlstr.	53		Nein			
Karlstr.	55		Nein			
Karlstr.	57		Nein			
Karlstr.	59		Nein			
Karlstr.	61		Nein			
Karolinenstr.	20		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	22		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	23		Nein			
Karolinenstr.	24		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	26		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	28		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	29		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	31		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	32		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	37		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Karolinenstr.	39		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Katzenberg	1		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Kirchgasse	1		Nein			
Kirchgasse	2		Nein			
Kirchgasse	3		Nein			
Kirchgasse	5		Nein			
Kirchgasse	7		Nein			
Kirchgasse	9		Nein			
Kirchgasse	11		Nein			
Kirchplatz	2		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Kirchplatz	2	A	Ja	11	01.03.2021	in Planung
Kleine Augasse	1		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Kleine Augasse	3		Nein			
Kleine Augasse	4		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Kleine Augasse	5		Nein			
Kleine Augasse	7		Nein			
Kleine Augasse	11		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Kleine Augasse	13		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Kleine Augasse	15		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Lauenhainer Weg	1		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Lauenhainer Weg	3		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Lauenhainer Weg	4		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Leipziger Str.	1		Nein			
Leipziger Str.	4		Nein			
Leipziger Str.	5		Nein			
Leipziger Str.	6		Nein			
Leipziger Str.	7		Nein			
Leipziger Str.	8		Nein			

Leipziger Str.	9		Nein			
Leipziger Str.	10		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	11		Nein			
Leipziger Str.	12		Nein			
Leipziger Str.	13		Nein			
Leipziger Str.	14		Nein			
Leipziger Str.	15		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	16		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	17		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	18		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	19		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	20		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	21		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	22		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	23		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	24		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	25		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	26		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	27		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	28		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	29		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	30		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	31		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	32		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	34		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	36		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	38		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	40		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Leipziger Str.	42	A	Nein			
Leipziger Str.	42		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Lessingstr.	1		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	2		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	3		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	4		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	5		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	6		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	7		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	8		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	9		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	10		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	11		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	12		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	13		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	14		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	15		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	16		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	17		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	18		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	19		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	20		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	21		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lessingstr.	23		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Lindenweg	1		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Lindenweg	2		Nein			
Lindenweg	3		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Lindenweg	4		Nein			
Lindenweg	5		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Lindenweg	6		Nein			
Lindenweg	8		Nein			
Lindenweg	10		Nein			
Lindenweg	12		Nein			
Lindenweg	14		Nein			
Lindenweg	16		Nein			
Lindenweg	18		Nein			
Lörracher Platz	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung

Ludwigstr.	1		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Ludwigstr.	17		Nein			
Ludwigstr.	19		Nein			
Ludwigstr.	21		Nein			
Ludwigstr.	22		Nein			
Ludwigstr.	23		Nein			
Ludwigstr.	24		Nein			
Ludwigstr.	25		Nein			
Ludwigstr.	26		Nein			
Ludwigstr.	27		Nein			
Ludwigstr.	28		Nein			
Ludwigstr.	29		Nein			
Ludwigstr.	30		Nein			
Ludwigstr.	31		Nein			
Ludwigstr.	32		Nein			
Ludwigstr.	33		Nein			
Ludwigstr.	34		Nein			
Ludwigstr.	36		Nein			
Ludwigstr.	37		Nein			
Ludwigstr.	38		Nein			
Ludwigstr.	39		Nein			
Ludwigstr.	40		Nein			
Ludwigstr.	41		Nein			
Ludwigstr.	42		Nein			
Ludwigstr.	43		Nein			
Ludwigstr.	44		Nein			
Ludwigstr.	45		Nein			
Ludwigstr.	46		Nein			
Ludwigstr.	47		Nein			
Ludwigstr.	48		Nein			
Marienstr.	1		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	3		Nein			
Marienstr.	5		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	7		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	9		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	10		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	10	B	Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	11		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	12		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	13		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	14		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	15		Nein			
Marienstr.	16		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	18		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	19		Nein			
Marienstr.	20		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	22		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	24		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	25		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	26		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	27		Nein			
Marienstr.	28		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	29		Nein			
Marienstr.	30		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	31		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	32		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	33		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	34		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	36		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	38		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Marienstr.	42		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Markt	1		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Markt	3		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Martin-Hochmuth-Str.	1		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Martin-Hochmuth-Str.	2		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt

Martin-Hochmuth-Str.	3		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	4		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Martin-Hochmuth-Str.	5		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	6		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Martin-Hochmuth-Str.	7		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	8		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	9		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	10		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	11		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	12		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	13		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	14		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	16		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	18		Nein			
Martin-Hochmuth-Str.	20		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Martinstr.	2		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	4		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	6		Ja	6	13.07.2020	in Betrieb
Martinstr.	7	A	Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	7		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	8		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	9		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	10		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	11		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	12		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	13		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	14		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	15		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	16		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	17		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	17	A	Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	18		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	19		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	20		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	21		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	22		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Martinstr.	23		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	24		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	25		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	26		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	28		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	29		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	30		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	31		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	32		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	33		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	34		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	36		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	38		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	39		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	40		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	41		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	42		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	43		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	44		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	45		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	46		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	47		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	48		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	49		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	50		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	52		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Martinstr.	54		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Merlacher Weg	1		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	2		Nein			

Merlacher Weg	3		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	4		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	5		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	6		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	7		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	8		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	9		Nein			
Merlacher Weg	9	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	10		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	11		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	12		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	13		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	13	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	15		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	16		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	18		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	20		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Merlacher Weg	22		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	26	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	26	B	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	26		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	28		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	30		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	32		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	34		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	36		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	36	A	Ja	1	01.12.2021	in Planung
Merlacher Weg	38		Ja	1	01.12.2021	in Planung
Moeschlerweg	1	A	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moeschlerweg	1		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moeschlerweg	1	D	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moeschlerweg	1	C	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moeschlerweg	1	B	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moeschlerweg	2		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moeschlerweg	5		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moeschlerweg	6		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	1		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	2		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	3		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	4		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	6		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	8		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	10		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	11		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	12		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	13		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	14		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	15		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	16		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	17		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	18		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	19		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	20		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	21		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	22		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	23		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	24		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	25		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	26		Nein			
Moritz-Ostwalt-Str.	27		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	28		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	29		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	30		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	31		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	32		Nein			



Moritz-Ostwalt-Str.	33		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	34		Nein			
Moritz-Ostwalt-Str.	35		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	36		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	37		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	38		Nein			
Moritz-Ostwalt-Str.	39		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	40		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	41		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	42		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	43		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	44		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	45		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moritz-Ostwalt-Str.	47		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Moseler Weg	2		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Nelkenweg	1		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	2		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	3		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	4		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	5		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	6		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	7		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	8		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	9		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	10		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	11		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	12		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	13		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	14		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	15		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	16		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	17		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	18		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Nelkenweg	19		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Neumarkt	1		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Neumarkt	2		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Niklasbusch	5		Nein			
Niklasbusch	5		Nein			
Niklasbusch	6		Nein			
Niklasbusch	8		Nein			
Niklasbusch	10		Nein			
Niklasbusch	11		Nein			
Niklasbusch	16		Nein			
Niklasbusch	16		Nein			
Nordstr.	54		Nein			
Nordstr.	56		Nein			
Obere Bahnstr.	1		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Obere Bahnstr.	2		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Obere Bahnstr.	3		Nein			
Obere Bahnstr.	4		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Obere Bahnstr.	5		Nein			
Obere Bahnstr.	6		Nein			
Obere Bahnstr.	7		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Obere Bahnstr.	8		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Obere Bahnstr.	10		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Obere Bahnstr.	12		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	2		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	4		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	6		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	7		Nein			
Obere Mühlgasse	8		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	10		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	11		Nein			
Obere Mühlgasse	12		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	13		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt

Obere Mühlgasse	14		Nein			
Obere Mühlgasse	15		Nein			
Obere Mühlgasse	17		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	19		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	21		Nein			
Obere Mühlgasse	23		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	25		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	27		Ja	11	01.03.2021	Tiefbau fertiggestellt
Obere Mühlgasse	31		Nein			
Obere Mühlgasse	34		Nein			
Obere Mühlgasse	36		Nein			
Obere Mühlgasse	37		Nein			
Oststr.	3		Nein			
Oststr.	4		Nein			
Oststr.	5		Nein			
Oststr.	6		Nein			
Oststr.	7		Nein			
Oststr.	8		Nein			
Oststr.	9		Nein			
Oststr.	10		Nein			
Oststr.	11		Nein			
Oststr.	12		Nein			
Oststr.	13		Nein			
Oststr.	14		Nein			
Oststr.	14	B	Nein			
Oststr.	15		Nein			
Oststr.	16		Nein			
Oststr.	17	B	Nein			
Oststr.	17		Nein			
Oststr.	18		Nein			
Oststr.	19		Nein			
Oststr.	20		Nein			
Oststr.	21		Nein			
Oststr.	22		Nein			
Oststr.	23		Nein			
Oststr.	24		Nein			
Oststr.	25		Nein			
Oststr.	26		Nein			
Oststr.	27		Nein			
Oststr.	28		Nein			
Oststr.	29		Nein			
Oststr.	30		Nein			
Oststr.	31		Nein			
Oststr.	32		Nein			
Oststr.	33		Nein			
Oststr.	35		Nein			
Oststr.	36		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Oststr.	37		Nein			
Oststr.	39		Nein			
Oststr.	41		Nein			
Oststr.	43		Nein			
Oststr.	45		Nein			
Oststr.	47		Nein			
Oststr.	51		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Oststr.	53		Nein			
Oststr.	55		Nein			
Oststr.	57		Nein			
Oststr.	59		Nein			
Oststr.	61		Nein			
Oststr.	63		Nein			
Oststr.	65		Nein			
Oststr.	67		Nein			
Oststr.	69		Nein			
Oststr.	71		Nein			
Oststr.	73		Nein			

Oststr.	75		Nein			
Oststr.	77		Nein			
Oststr.	79		Nein			
Oststr.	81		Nein			
Oststr.	83		Nein			
Oststr.	85		Nein			
Oststr.	86		Nein			
Oststr.	87		Nein			
Oststr.	88		Nein			
Oststr.	89		Nein			
Oststr.	90		Nein			
Oststr.	91		Nein			
Oststr.	92		Nein			
Oststr.	93		Nein			
Oststr.	94		Nein			
Oststr.	95		Nein			
Oststr.	96		Nein			
Oststr.	98		Nein			
Oststr.	100		Nein			
Oststr.	102		Nein			
Oststr.	103		Nein			
Oststr.	104		Nein			
Oststr.	106		Nein			
Oststr.	108		Nein			
Oststr.	110		Nein			
Oststr.	112		Nein			
Oststr.	114		Nein			
Oststr.	116		Nein			
Oststr.	118		Nein			
Oststr.	120		Nein			
Oststr.	122		Nein			
Oststr.	124		Nein			
Oststr.	126		Nein			
Oststr.	128		Nein			
Oststr.	130		Nein			
Oststr.	132		Nein			
Oststr.	134		Nein			
Oststr.	136		Nein			
Oststr.	138		Nein			
Oststr.	140		Nein			
Oststr.	142		Nein			
Packhofstr.	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	9		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	11		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	12		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	14		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	15		Nein			
Packhofstr.	16		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	17		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	19		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	20		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Packhofstr.	21		Nein			
Pestallozziplatz	2		Nein			
Pestallozziplatz	4		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestallozzistr.	1		Nein			
Pestallozzistr.	3		Nein			
Pestallozzistr.	4		Nein			
Pestallozzistr.	5		Nein			
Pestallozzistr.	6		Nein			
Pestallozzistr.	7		Nein			
Pestallozzistr.	8		Nein			
Pestallozzistr.	9		Nein			
Pestallozzistr.	10		Nein			
Pestallozzistr.	11		Nein			
Pestallozzistr.	12		Nein			

Pestalozzistr.	13		Nein			
Pestalozzistr.	14		Nein			
Pestalozzistr.	15		Nein			
Pestalozzistr.	16		Nein			
Pestalozzistr.	17		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	18		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	19		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	20		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	21		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	22		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	24		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	25		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	27		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	28		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	29		Nein			
Pestalozzistr.	30		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	31		Nein			
Pestalozzistr.	32		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	33		Nein			
Pestalozzistr.	34		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	35		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	36		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	37		Nein			
Pestalozzistr.	38		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	40		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	41		Nein			
Pestalozzistr.	42		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	43		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	44		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	45		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	46		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	48		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	50		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	51		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	52		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	53	A	Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	53		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	54		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	55		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	56		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	57		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	58		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	59		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	60		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pestalozzistr.	62		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Pfarrberg	2		Nein			
Pfarrberg	3		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	4		Nein			
Pfarrberg	5		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	6		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	7		Nein			
Pfarrberg	8		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	9		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	10		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	11		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	12		Nein			
Pfarrberg	13		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	14		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	15	D	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	15		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	15	A	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	15	E	Nein			
Pfarrberg	15	C	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	15	B	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	16		Nein			

Pfarrberg	17		Nein			
Pfarrberg	17	a	Nein			
Pfarrberg	18		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	20		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	22		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	24		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	30		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	30	A	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	30	B	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Pfarrberg	32	a	Nein			
Pfarrberg	34		Nein			
Philippstr.	1		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	3		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	4		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	5		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	6		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	7		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	8		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	9		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	10		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	11		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	12		Nein			
Philippstr.	13		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	14		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	15		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	16		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	17		Nein			
Philippstr.	18		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	19		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	20		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	21		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	22		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	23		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	24		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	25		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	26		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	27		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Philippstr.	28		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	29		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	30		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	31		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	32		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	33		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	34		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	35		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	36		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	37		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	38		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	39		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	40		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	41		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	42		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	43		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	44		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	45		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	46		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	47		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	48		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	49		Nein			
Philippstr.	52		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	55		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	56		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	57		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	58		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	59		Ja	9	01.02.2021	in Planung

Philippstr.	60		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	61		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	62		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	64		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	66		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	67		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	68		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	69		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	70		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	72		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	73		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	74		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Philippstr.	75		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Ponitzer Weg	1	A	Ja	20	01.11.2021	in Planung
Ponitzer Weg	1		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Ponitzer Weg	2		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Ponitzer Weg	4		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Ponitzer Weg	5		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Ponitzer Weg	6		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Posernweg	1		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	3		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	5		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	7		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	9		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	11		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	13		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	15	A	Nein			
Posernweg	15		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	17		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	19		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	20		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	21		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	22		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	23		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	24		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	25		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	26		Nein			
Posernweg	27		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	28		Nein			
Posernweg	29		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	30		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	31		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	32		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	33		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	34		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	35		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	36		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	37		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	39		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Posernweg	58		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Poststr.	1		Nein			
Poststr.	1	A	Nein			
Poststr.	1	B	Nein			
Poststr.	2	B	Nein			
Poststr.	2	A	Nein			
Poststr.	2		Nein			
Poststr.	3		Nein			
Poststr.	4		Nein			
Poststr.	5		Nein			
Poststr.	6		Nein			
Poststr.	7		Nein			
Poststr.	8		Nein			
Poststr.	9		Nein			
Poststr.	10		Nein			
Poststr.	11		Nein			

Poststr.	12		Nein			
Poststr.	14		Nein			
Poststr.	15		Nein			
Poststr.	16		Nein			
Poststr.	17		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	18	A	Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	19		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	20		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	22		Nein			
Poststr.	23		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	24		Nein			
Poststr.	25		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	26		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	27		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	28		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	30		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	31		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	32		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	33		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	34		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	35		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	36		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	38		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	39		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Poststr.	40		Nein			
Poststr.	41		Nein			
Poststr.	42		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	43		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Poststr.	44		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	45		Nein			
Poststr.	46		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	47		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Poststr.	48		Nein			
Poststr.	49		Nein			
Poststr.	50		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	51		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Poststr.	53		Nein			
Poststr.	55		Nein			
Poststr.	57		Nein			
Poststr.	58		Nein			
Poststr.	59		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	61		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	62		Nein			
Poststr.	63		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	64		Nein			
Poststr.	65		Nein			
Poststr.	66		Nein			
Poststr.	67		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	68		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	69		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	70		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	71		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	72		Nein			
Poststr.	74		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	76		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	78		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	80		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	82		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	84		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Poststr.	86		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Promenadenstr.	12		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Promenadenstr.	14		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Promenadenstr.	16		Ja	14	01.04.2021	in Planung
Promenadenstr.	18		Ja	14	01.04.2021	in Planung
Promenadenstr.	20		Ja	14	01.04.2021	in Planung

Promenadenstr.	22		Ja	14	01.04.2021	in Planung
Promenadenstr.	24		Ja	14	01.04.2021	in Planung
Promenadenstr.	26		Ja	14	01.04.2021	in Planung
Promenadenweg	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Promenadenweg	21		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Remser Weg	1	C	Nein			
Remser Weg	1	A	Nein			
Remser Weg	1	D	Nein			
Remser Weg	1	B	Nein			
Remser Weg	2	A	Nein			
Remser Weg	2		Nein			
Remser Weg	4		Nein			
Remser Weg	6		Nein			
Remser Weg	8		Nein			
Remser Weg	10		Nein			
Remser Weg	12		Nein			
Remser Weg	14		Nein			
Remser Weg	15		Nein			
Remser Weg	16		Nein			
Remser Weg	17		Nein			
Remser Weg	18		Nein			
Remser Weg	19		Nein			
Remser Weg	20		Nein			
Remser Weg	21		Nein			
Remser Weg	23		Nein			
Remser Weg	25		Nein			
Remser Weg	27		Nein			
Remser Weg	29		Nein			
Remser Weg	31		Nein			
Remser Weg	33		Nein			
Remser Weg	35		Nein			
Remser Weg	37		Nein			
Remser Weg	39		Nein			
Remser Weg	41		Nein			
Remser Weg	43		Nein			
Remser Weg	45		Nein			
Remser Weg	47		Nein			
Remser Weg	49		Nein			
Remser Weg	51		Nein			
Remser Weg	53		Nein			
Remser Weg	55		Nein			
Remser Weg	57		Nein			
Remser Weg	59		Nein			
Remser Weg	61		Nein			
Remser Weg	63		Nein			
Ringstr.	1		Nein			
Ringstr.	2		Nein			
Ringstr.	2	A	Nein			
Ringstr.	3		Nein			
Ringstr.	4		Nein			
Ringstr.	5		Nein			
Ringstr.	6		Nein			
Ringstr.	7		Nein			
Ringstr.	8		Nein			
Ringstr.	9		Nein			
Ringstr.	10		Nein			
Ringstr.	11		Nein			
Ringstr.	12		Nein			
Ringstr.	13		Nein			
Ringstr.	14		Nein			
Ringstr.	15		Nein			
Ringstr.	17		Nein			
Ringstr.	19		Nein			
Ringstr.	25		Nein			
Ringstr.	27		Nein			



Ringstr.	29		Nein			
Ringstr.	31		Nein			
Ringstr.	33		Nein			
Ringstr.	35		Nein			
Ringstr.	37		Nein			
Ringstr.	39		Nein			
Ringstr.	41		Nein			
Ringstr.	43		Nein			
Ringstr.	45		Nein			
Ringstr.	47		Nein			
Ringstr.	49		Nein			
Ringstr.	51		Nein			
Ringstr.	53		Nein			
Ringstr.	55		Nein			
Ringstr.	57		Nein			
Röbbeckestr.	1		Nein			
Röbbeckestr.	2		Nein			
Röbbeckestr.	3		Nein			
Röbbeckestr.	4		Nein			
Röbbeckestr.	5		Nein			
Röbbeckestr.	6		Nein			
Röbbeckestr.	7		Nein			
Röbbeckestr.	8		Nein			
Röbbeckestr.	9		Nein			
Röbbeckestr.	10		Nein			
Röbbeckestr.	11		Nein			
Röbbeckestr.	12	A	Nein			
Röbbeckestr.	12		Nein			
Röbbeckestr.	14		Nein			
Robert-Baum-Str.	2		Nein			
Robert-Baum-Str.	5		Nein			
Robert-Baum-Str.	6		Nein			
Robert-Baum-Str.	7		Nein			
Robert-Baum-Str.	8		Nein			
Robert-Baum-Str.	9		Nein			
Robert-Baum-Str.	10		Nein			
Robert-Baum-Str.	11		Nein			
Robert-Baum-Str.	13		Nein			
Robert-Baum-Str.	15		Nein			
Robert-Baum-Str.	17		Nein			
Robert-Baum-Str.	19		Nein			
Robert-Baum-Str.	21		Nein			
Robert-Baum-Str.	23		Nein			
Robert-Baum-Str.	25		Nein			
Robert-Baum-Str.	27		Nein			
Robert-Baum-Str.	29		Nein			
Robert-Baum-Str.	31		Nein			
Rosa-Luxemburg-Str.	1		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	3		Nein			
Rosa-Luxemburg-Str.	4		Nein			
Rosa-Luxemburg-Str.	5		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	7		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	9		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	10		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	11		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	12		Nein			
Rosa-Luxemburg-Str.	13		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	14		Nein			
Rosa-Luxemburg-Str.	15		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	16		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	17		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	18		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	19		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	20		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	22		Ja	2	01.12.2020	in Planung

Rosa-Luxemburg-Str.	23		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	24		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	24	B	Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	25		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	26		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	29		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	31		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	33		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	37		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	39		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	41		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	45		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Rosa-Luxemburg-Str.	53		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Rosental	1		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	4		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	6		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	7		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	8		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	10		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	12		Nein			
Rosental	13		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	14		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	16		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	18		Nein			
Rosental	19		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	20		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	21		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	22		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	24		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	25		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	26		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	26	A	Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	27		Nein			
Rosental	30		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	31		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	34		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	36		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	38		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	39		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	40		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Rosental	43		Nein			
Rosental	44		Nein			
Rudolf-Breitscheid-Str.	2		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	7		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	13		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	14		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	15		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	16		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	17		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	18		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	19		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	20		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	21		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	22		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	23		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	24		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	25		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	26		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	27		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	29		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	32		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	33		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	34		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	35		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	36		Ja	17	01.10.2020	in Planung

Rudolf-Breitscheid-Str.	37		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	38		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	39		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	40		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	41		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	42		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	43		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	45		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	46		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Rudolf-Breitscheid-Str.	47		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	48		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Rudolf-Breitscheid-Str.	48	A	Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Rudolf-Breitscheid-Str.	49		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	51		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	55		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	57		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	59		Ja	17	01.10.2020	in Planung
Rudolf-Breitscheid-Str.	61		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Rudolf-Breitscheid-Str.	63		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Schäferweg	2		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Schäferweg	4		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Schäferweg	6		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Schäferweg	8		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Schäferweg	9		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Schäferweg	10		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Schillerstr.	3		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Schillerstr.	4		Nein			
Schillerstr.	5		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Schillerstr.	6		Nein			
Schillerstr.	7		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Schillerstr.	8		Nein			
Schillerstr.	10		Nein			
Schillerstr.	12		Nein			
Schillerstr.	14		Ja	1	01.09.2021	in Planung
Schmiederstr.	2		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	4		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	6		Ja	5	01.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Schmiederstr.	8		Ja	5	01.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Schmiederstr.	12		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	16		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	18		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	21		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Schmiederstr.	23		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	25		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	27		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	29		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	31	A	Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	31		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	33		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	35		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	37		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	39		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	41		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	43		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	45		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	47		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	49		Ja	5	31.07.2020	in Betrieb
Schmiederstr.	51		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	53		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	55		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	57		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	59		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	61		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	63		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	65		Ja	5	01.10.2020	in Planung

Schmiederstr.	67		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	69		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	71		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	73		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	75		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	77		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schmiederstr.	79		Nein			
Schmiederstr.	81		Ja	5	01.10.2020	in Planung
Schönberger Str.	2		Nein			
Schönberger Str.	4		Nein			
Schönberger Str.	6		Nein			
Schönberger Str.	8		Nein			
Schönberger Str.	10		Nein			
Schönberger Str.	11		Nein			
Schönberger Str.	12		Nein			
Schönberger Str.	14		Nein			
Schönberger Str.	18		Nein			
Schönberger Str.	19		Nein			
Schönberger Str.	20		Nein			
Schönberger Str.	22		Nein			
Schönberger Str.	22		Nein			
Schönberger Str.	23		Nein			
Schönberger Str.	24		Nein			
Schönberger Str.	25		Nein			
Schönberger Str.	27		Nein			
Schönberger Str.	29		Nein			
Schönberger Str.	30		Nein			
Schönberger Str.	30		Nein			
Schönberger Str.	31		Nein			
Schönberger Str.	33		Nein			
Schönberger Str.	34		Nein			
Schönberger Str.	34		Nein			
Schönberger Str.	35		Nein			
Schönberger Str.	36		Nein			
Schönberger Str.	37		Nein			
Schönberger Str.	39		Nein			
Schönberger Str.	41		Nein			
Schönberger Str.	43		Nein			
Schönberger Str.	51		Nein			
Schönberger Str.	53	A	Nein			
Schönberger Str.	55		Nein			
Schönberger Str.	57		Nein			
Schönberger Str.	59		Nein			
Schönberger Str.	61		Nein			
Schönberger Str.	63		Nein			
Schönberger Str.	65		Nein			
Schönberger Str.		B	Nein			
Schrötergasse	3		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Schrötergasse	4		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Schrötergasse	6		Nein			
Schrötergasse	8		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Schulgasse	1		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Schulgasse	2		Ja	11	01.03.2021	in Planung
Schulgasse	4		Nein			
Schulgasse	5		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Schulgasse	7		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Schulgasse	11		Nein			
Schulgasse	13		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Schulstr.	2		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Schulstr.	4		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Schulstr.	4	A	Ja	2	01.12.2020	in Planung
Schulstr.	5		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Schulstr.	7		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Schulstr.	10		Ja	3	01.12.2020	in Planung
Schulstr.	12		Ja	2	01.12.2020	in Planung

Schulstr.	14		Ja	2	01.12.2020	in Planung
Schwanefelder Str.	1		Nein			
Schwanefelder Str.	1	A	Nein			
Schwanefelder Str.	1	B	Nein			
Schwanefelder Str.	3		Nein			
Schwanefelder Str.	4		Nein			
Schwanefelder Str.	5		Nein			
Schwanefelder Str.	6		Nein			
Schwanefelder Str.	7		Nein			
Schwanefelder Str.	8		Nein			
Schwanefelder Str.	9		Nein			
Schwanefelder Str.	11		Nein			
Schwanefelder Str.	12		Nein			
Schwanefelder Str.	13		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Schwanefelder Str.	22		Ja	4	30.09.2020	in Planung
Seiferitzer Allee	1		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	1	A	Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	2		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	4		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	5		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	6		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	7		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	8		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	9	A	Nein			
Seiferitzer Allee	9		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	10		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	11		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	12		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	13		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	14		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	18		Ja	19	13.07.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	23		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	24		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	25		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	26		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	27		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	29		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	31		Nein			
Seiferitzer Allee	33		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	36		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	38		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	40		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	46		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Allee	48		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Seiferitzer Anteil	4		Nein			
Seiferitzer Anteil	5		Nein			
Seiferitzer Anteil	6		Nein			
Seiferitzer Anteil	7		Nein			
Seiferitzer Anteil	8		Nein			
Seiferitzer Anteil	9		Nein			
Seiferitzer Anteil	10		Nein			
Seiferitzer Anteil	11		Nein			
Seiferitzer Anteil	12		Nein			
Seiferitzer Anteil	13		Nein			
Seiferitzer Anteil	14	A	Nein			
Seiferitzer Anteil	14		Nein			
Seiferitzer Anteil	15		Nein			
Seiferitzer Anteil	16		Nein			
Seiferitzer Anteil	17		Nein			
Seiferitzer Anteil	18		Nein			
Seiferitzer Anteil	19		Nein			
Seiferitzer Anteil	20		Nein			
Seiferitzer Anteil	21		Nein			
Seiferitzer Anteil	22		Nein			
Seiferitzer Anteil	23		Nein			

Seiferitzer Anteil	29	Z	Nein			
Seiferitzer Schulweg	1		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	2		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	4	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	4		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	5		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	6		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	8		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	8	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	10		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Seiferitzer Schulweg	12		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Siedlerweg	1		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Siedlerweg	2		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Siedlerweg	3		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Siedlerweg	4		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Siedlerweg	5		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Siedlerweg	6		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Stadionallee	2	D	Nein			
Stadionallee	2	C	Nein			
Stadionallee	2		Nein			
Stadionallee	2	B	Nein			
Stadionallee	2	A	Nein			
Stadionallee	5		Nein			
Stadionallee	6		Nein			
Stadionallee	8		Nein			
Stadionallee	10		Nein			
Stadionallee	16		Nein			
str. des Friedens	1		Nein			
str. des Friedens	2		Nein			
str. des Friedens	3		Nein			
str. des Friedens	4		Nein			
str. des Friedens	5		Nein			
str. des Friedens	6		Nein			
str. des Friedens	7		Nein			
str. des Friedens	8		Nein			
str. des Friedens	9		Nein			
str. des Friedens	10		Nein			
str. des Friedens	11		Nein			
str. des Friedens	13		Nein			
str. des Friedens	15		Nein			
str. des Friedens	17		Nein			
str. des Friedens	19		Nein			
str. des Friedens	21		Nein			
str. des Friedens	23		Nein			
str. des Friedens	25		Nein			
str. des Friedens	27		Nein			
Südstr.	1		Nein			
Südstr.	2	C	Nein			
Südstr.	2		Nein			
Südstr.	2	A	Nein			
Südstr.	2	B	Nein			
Südstr.	3		Nein			
Südstr.	4		Nein			
Südstr.	5		Nein			
Südstr.	6		Nein			
Südstr.	7		Nein			
Südstr.	8		Nein			
Südstr.	9		Nein			
Südstr.	10		Nein			
Südstr.	12		Nein			
Südstr.	14		Nein			
Südstr.	15		Nein			
Südstr.	16		Nein			
Südstr.	17		Nein			
Südstr.	18		Nein			

Südstr.	19		Nein			
Südstr.	20		Nein			
Südstr.	21		Nein			
Südstr.	22		Nein			
Südstr.	23		Nein			
Südstr.	24		Nein			
Südstr.	25		Nein			
Südstr.	26		Nein			
Südstr.	27		Nein			
Südstr.	28		Nein			
Südstr.	29		Nein			
Südstr.	31		Nein			
Südstr.	33		Nein			
Südstr.	37		Nein			
Talstr.	1		Nein			
Talstr.	7		Nein			
Talstr.	9		Nein			
Talstr.	11		Nein			
Talstr.	12		Nein			
Talstr.	13		Nein			
Talstr.	14		Nein			
Talstr.	15		Nein			
Talstr.	16		Nein			
Talstr.	17		Nein			
Talstr.	18		Nein			
Talstr.	19		Nein			
Talstr.	20		Nein			
Talstr.	22		Nein			
Talstr.	23		Nein			
Talstr.	24		Nein			
Talstr.	25		Nein			
Talstr.	26		Nein			
Talstr.	27		Nein			
Talstr.	28		Nein			
Talstr.	29		Nein			
Talstr.	31		Nein			
Talstr.	33		Nein			
Talstr.	35		Nein			
Talstr.	36		Nein			
Talstr.	36		Nein			
Talstr.	37		Nein			
Talstr.	38		Nein			
Talstr.	39		Nein			
Talstr.	40		Nein			
Talstr.	41		Nein			
Talstr.	42		Nein			
Talstr.	43		Nein			
Talstr.	44		Nein			
Talstr.	45		Nein			
Talstr.	46		Nein			
Talstr.	47		Nein			
Talstr.	48		Nein			
Talstr.	49		Nein			
Talstr.	51		Nein			
Talstr.	53		Nein			
Talstr.	68		Nein			
Talstr.	68	A	Nein			
Talstr.	69		Nein			
Talstr.	70		Nein			
Talstr.	72		Nein			
Talstr.	80		Nein			
Tännichtstr.	1		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Tännichtstr.	2		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Tännichtstr.	5		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Teichplatz	2		Nein			

Thomas-Müntzer-Weg	1		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Thomas-Müntzer-Weg	3		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Thomas-Müntzer-Weg	5		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Thomas-Müntzer-Weg	6		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Torgasse	2		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	4		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	5		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	6		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	8		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	10		Nein			
Torgasse	14		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	16		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	18		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Torgasse	20		Nein			
Torgasse	21		Ja	13	01.03.2021	in Planung
Ulmenweg	2		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	4		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	6		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	7		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	8		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	9		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	10		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	11		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	13		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	15		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	17		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	21	A	Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	21		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Ulmenweg	23		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Untere Mühlgasse	2		Nein			
Untere Mühlgasse	3		Nein			
Untere Mühlgasse	11		Nein			
Untere Mühlgasse	11	A	Nein			
Untere Mühlgasse	14		Nein			
Untere Mühlgasse	16		Nein			
Untere Mühlgasse	18		Nein			
Waldenburger Str.	1		Nein			
Waldenburger Str.	3		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	3	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	5		Nein			
Waldenburger Str.	6		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	11		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	13		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	14		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	15		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	17		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	19		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	21		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	21	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	22		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	23		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	24		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	25	A	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	25		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	26		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	27		Nein			
Waldenburger Str.	28		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	29	a	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	29	C	Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	29		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	30		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	31		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	31	a	Nein			
Waldenburger Str.	31	b	Nein			
Waldenburger Str.	32		Ja	15	01.08.2021	in Planung



Waldenburger Str.	33		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	34		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	36		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	38		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	40		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	42		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	44		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	46		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	48		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	50		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	52		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	54		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	56		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	58		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	60		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	62		Ja	15	01.08.2021	in Planung
Waldenburger Str.	86		Nein			
Waldsachsener Schulgasse	1		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Waldsachsener Schulgasse	3		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Waldsachsener Schulgasse	5		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Waldsachsener Schulgasse	7		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Waldsachsener Schulgasse	11		Ja	20	01.11.2021	in Planung
Waldstr.	1		Nein			
Waldstr.	2		Nein			
Waldstr.	3		Nein			
Waldstr.	4		Nein			
Waldstr.	5		Nein			
Waldstr.	6		Nein			
Waldstr.	7		Nein			
Waldstr.	8		Nein			
Waldstr.	9		Nein			
Waldstr.	10		Nein			
Waldstr.	11		Nein			
Waldstr.	12		Nein			
Waldstr.	13		Nein			
Waldstr.	15		Nein			
Waldstr.	17		Nein			
Waldstr.	18		Nein			
Waldstr.	19		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	20		Nein			
Waldstr.	22		Nein			
Waldstr.	22		Nein			
Waldstr.	24		Nein			
Waldstr.	26		Nein			
Waldstr.	28		Nein			
Waldstr.	32		Nein			
Waldstr.	34		Nein			
Waldstr.	36		Nein			
Waldstr.	36		Nein			
Waldstr.	38		Nein			
Waldstr.	40		Nein			
Waldstr.	42		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	44		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	46		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	48		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	50		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	52		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	54		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	56		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	58		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	60		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Waldstr.	62		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Weberstr.	1		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	3		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	4		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb

Weberstr.	5	z	Nein			
Weberstr.	6		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	7		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	7	A	Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	8		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	9		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	10		Nein			
Weberstr.	11		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	12		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	13		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	14		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	15		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	16		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	17		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	18		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	19		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	20		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	21		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	22		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	23		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	24		Ja	6	01.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	25		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	26		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	27		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	28		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	29		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	30		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	31		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	32		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	33		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	35		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	36		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	37		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	38		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	39		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	40		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	41		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	42		Ja	6	31.08.2020	in Betrieb
Weberstr.	43		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	44		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	45		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	46		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	47		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	48		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	49		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	50		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	52		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	54		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	56		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	58		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	60		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	62		Ja	6	16.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Weberstr.	66		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Weberstr.	68		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Weberstr.	70		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Weberstr.	72		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Wehrgasse	1		Nein			
Wehrgasse	2		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wehrgasse	4		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wehrgasse	5		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wehrgasse	6		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wehrgasse	7		Nein			
Wehrgasse	8		Nein			
Wehrgasse	9		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wehrgasse	10		Ja	10	01.03.2021	in Planung

Wehrgasse	11		Nein			
Wehrgasse	12	A	Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wehrgasse	12		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wehrgasse	14		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Weißer Weg	13		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Weißer Weg	15		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Weißer Weg	17		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Weißer Weg	19		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Weißer Weg	21		Ja	12	01.02.2021	in Planung
Werdauer Allee	2		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Werdauer Allee	3		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Werdauer Allee	4		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Westring	24		Nein			
Westring	25		Nein			
Westring	27		Nein			
Westring	29		Nein			
Westring	31		Nein			
Westring	33		Nein			
Westring	35		Nein			
Westring	37		Nein			
Westring	39		Nein			
Westring	41		Nein			
Westring	43		Nein			
Westring	45		Nein			
Westring	47		Nein			
Westring	49		Nein			
Westring	50	A	Nein			
Westring	50		Nein			
Westring	51		Nein			
Westring	52		Nein			
Westring	53		Nein			
Westring	54		Nein			
Westring	55		Nein			
Westring	56		Nein			
Westring	57		Nein			
Westring	58		Nein			
Westring	59		Nein			
Westring	60		Nein			
Westring	61		Nein			
Westring	62		Nein			
Westring	63		Nein			
Westring	64		Nein			
Westring	65		Nein			
Westring	66		Nein			
Westring	67		Nein			
Westring	75		Nein			
Westring	99		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Westring	102		Nein			
Westring	104		Nein			
Westring	106		Nein			
Westring	108		Nein			
Westring	110		Nein			
Westring	112		Nein			
Westring	114		Nein			
Westring	116		Nein			
Westring	118		Nein			
Westring	120		Nein			
Westring	122		Nein			
Westring	124		Nein			
Westring	126		Nein			
Westring	128		Nein			
Westring	130		Nein			
Westring	134		Nein			
Westring	136		Nein			
Westring	138		Nein			

Westring	140		Nein			
Westring	142		Nein			
Westring	142		Nein			
Westring	144		Nein			
Westring	160		Ja	19	15.10.2020	Tiefbau fertiggestellt
Wichernweg	3		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Wichernweg	4		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Wichernweg	5		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Wichernweg	6		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Wichernweg	8		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Wichernweg	8	A	Ja	18	31.10.2020	in Planung
Wichernweg	10		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Wichernweg	50		Nein			
Wichernweg	60		Nein			
Wichernweg	62		Nein			
Wiesentalstr.	2		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	3		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	4		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	5		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	7		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	8		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	9		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	10		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	11		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	12		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	13		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	14		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	15		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	17		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	20		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	21		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	22		Nein			
Wiesentalstr.	23		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	25		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	27		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	29		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wiesentalstr.	31		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Wilhelmstr.	2		Nein			
Wilhelmstr.	7		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Wilhelmweg	3		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Wilhelmweg	5		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Windmühlenstr.	2		Nein			
Windmühlenstr.	3		Nein			
Windmühlenstr.	4		Nein			
Ziegelstr.	4		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	6		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	8		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	10		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	11		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	12		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	13		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	14		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	15		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	16		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	17		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	18		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	19		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	20		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	21		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	22		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	23		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	24		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	26		Ja	9	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	28		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	29		Nein			

Ziegelstr.	30		Nein			
Ziegelstr.	31		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	33		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	35		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	36		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	37		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	38		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	40		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	41		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	42		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	43		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	44		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	45		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	46		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	47		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	48		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	49		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	50		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	51		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	53		Ja	7	01.02.2021	in Planung
Ziegelstr.	54		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	55		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	56		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	57		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	58		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	59		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	60		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	61		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Ziegelstr.	62		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	64		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	66		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	68		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	68	A	Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	70		Ja	8	01.12.2020	in Planung
Ziegelstr.	72		Ja	18	31.10.2020	in Planung
Zimmerstr.	1		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	4		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	6		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	8		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	10		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	11		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	12		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	13		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	14		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	15		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	16		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	17		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	18		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	18	A	Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	20		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	21		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	22		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	23		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	24		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	25		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	26		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zimmerstr.	27		Ja	5	30.09.2020	Tiefbau fertiggestellt
Zwickauer Staatsstr.	999		Nein			
Zwickauer Str.	2		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Zwickauer Str.	4		Nein			
Zwickauer Str.	6		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Zwickauer Str.	7		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Zwickauer Str.	8		Ja	10	01.03.2021	in Planung
Zwickauer Str.	9		Nein			
Zwickauer Str.	10		Ja	10	01.03.2021	in Planung



Zwickauer Str.	79		Nein			
Zwickauer Str.	79	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	80		Nein			
Zwickauer Str.	81	B	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	81		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	81	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	83		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	83		Ja	14	01.04.2021	in Planung
Zwickauer Str.	85	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	85	B	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	85	C	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	85	D	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	86		Nein			
Zwickauer Str.	87		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	89		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	90		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	91	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	91		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	92		Nein			
Zwickauer Str.	93		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	94		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	95		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	96		Nein			
Zwickauer Str.	97		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	98	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	99		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	100		Nein			
Zwickauer Str.	101		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	102		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	104		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	106		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	107		Nein			
Zwickauer Str.	107	A	Nein			
Zwickauer Str.	108		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	108	A	Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	109		Nein			
Zwickauer Str.	110		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	111		Nein			
Zwickauer Str.	112		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	113		Nein			
Zwickauer Str.	114	A	Nein			
Zwickauer Str.	114		Ja	14	01.07.2021	in Planung
Zwickauer Str.	115	A	Nein			
Zwickauer Str.	115		Nein			
Zwickauer Str.	116		Nein			
Zwickauer Str.	117		Nein			
Zwickauer Str.	118		Nein			
Zwickauer Str.	119		Nein			
Zwickauer Str.	120	A	Nein			
Zwickauer Str.	120		Nein			
Zwickauer Str.	121		Nein			
Zwickauer Str.	122		Nein			
Zwickauer Str.	123		Nein			
Zwickauer Str.	124	D	Nein			
Zwickauer Str.	124	B	Nein			
Zwickauer Str.	124	E	Nein			
Zwickauer Str.	124		Nein			
Zwickauer Str.	124	A	Nein			
Zwickauer Str.	125		Nein			
Zwickauer Str.	125	A	Nein			
Zwickauer Str.	127		Nein			
Zwickauer Str.	128		Nein			
Zwickauer Str.	128	A	Nein			
Zwickauer Str.	129		Nein			
Zwickauer Str.	129	A	Nein			

Zwickauer Str.	130		Nein			
Zwickauer Str.	130	A	Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Zwickauer Str.	131		Nein			
Zwickauer Str.	133		Ja	19	01.08.2020	in Betrieb
Zwickauer Str.	133	A	Ja	19	01.08.2020	in Betrieb